

ขั้นตอนการดำเนินงานการจัดทำโครงการศึกษาของ ยศ.ทอ. ประจำปี ๖๔

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินงาน	วันรับเรื่อง/แจ้งหน่วย	กำหนดส่ง	หมายเหตุ
1	กพ.ทอ.แจ้งให้ ยศ.ทอ.เสนอความต้องการงบประมาณโครงการศึกษาของ ทอ.	๑๑ มี.ค.๖๒	๒๙ มี.ค.๖๒	
2	สบศ.ฯ แจ้ง นขต.ยศ.ทอ.ดำเนินการตามข้อ ๑	มี.ค.๖๒	มี.ค.๖๒	
3	รวบรวมความต้องการงบประมาณโครงการศึกษาของ ยศ.ทอ.ส่ง กพ.ทอ.	มี.ค.๖๒	มี.ค.๖๒	
4	จัดประชุมเพื่อจัดทำโครงการศึกษาฯ ให้สอดคล้องกับนโยบาย ผบ.ทอ., ยุทธศาสตร์ และการพัฒนาบุคลากรและงานด้านการศึกษาของ ยศ.ทอ.	พ.ค.๖๒	พ.ค.๖๒	หน่วยที่เสนอโครงการฯ ของ ยศ.ทอ.
5	กพ.ทอ.แจ้งให้ ยศ.ทอ.เสนอความต้องการโครงการศึกษาของ ทอ.ประจำปี ๖๔	ก.ย.๖๒	ก.ย.๖๒	
6	สบศ.ฯ แจ้ง นขต.ยศ.ทอ.ดำเนินการตามข้อ ๕	ก.ย.๖๒	ก.ย.๖๒	
7	หน่วยเสนอความต้องการโครงการศึกษาฯ	ต.ค.๖๒	ต.ค.๖๒	
8	สบศ.ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการศึกษาฯ และกรอกข้อมูลเข้าระบบ	ต.ค.๖๒	พ.ย.๖๒	
9	สบศ.จัดประชุมพิจารณาถ้อยแถลงจัดลำดับความสำคัญโครงการศึกษาฯ โดย คณก.โครงการศึกษา ยศ.ทอ.	พ.ย.๖๒	พ.ย.๖๒	
10	สรุปความต้องการโครงการศึกษาของ ยศ.ทอ.เสนอ กพ.ทอ.	ธ.ค.๖๒	ธ.ค.๖๒	
11	ยศ.ทอ.ชี้แจงการเสนอโครงการฯ ของหน่วยต่อ คณอก.ทำงานโครงการศึกษาของ ทอ. (กพ.ทอ.)	มี.ย.๖๓	มี.ย.๖๓	
12	รวบรวมโครงการศึกษาของ ยศ.ทอ.ที่ได้รับอนุมัติ แจ้ง ผบช.และหน่วยที่เกี่ยวข้อง	ก.ย.๖๓	ก.ย.๖๓	
13	หน่วยเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติจัดทำแผนเปิด - ปิด ส่ง สบศ.ฯ	ต.ค.๖๓	ต.ค.๖๓	
14	สบศ.ฯ รายงานแผนตามข้อ ๑๓ ให้ กพ.ทอ.	ต.ค.๖๓	ต.ค.๖๓	
15	หน่วยรายงานผลการดำเนินการพร้อมสถานภาพงบประมาณคงเหลือ ให้ สบศ.ฯ		ส่งวันที่ ๕ ของทุกเดือน	
16	สบศ.รายงานผลตามข้อ ๑๕ ให้ กพ.ทอ.		ส่งวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน	

17	หน่วยเจ้าของโครงการศึกษา ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน ขอรอจับ โครงการฯ ผ่าน กพ.ทอ. ส่วนงบประมาณคงเหลือให้ส่งคืนงบประมาณ ยศ.ทอ.	มิ.ย.๖๓	มิ.ย.๖๓	
----	---	---------	---------	--